



มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รับที่..... 2636
 วันที่..... 10 พ.ค. 2562
 เวลา..... 13.47 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ที่ งดส. 040 / 2562

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ไตรมาส 1 - 2)

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ตามหนังสือที่ งดส. 069.1/2561 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรื่องแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการดำเนินงานตามแผนงานในช่วงระยะเวลา ไตรมาสที่ 1 - 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 9 โครงการ และอยู่ระหว่างการดำเนินงาน ในไตรมาสที่ 1 - 4 จำนวน 3 โครงการ เปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการไปไตรมาสที่ 3 - 4 จำนวน 3 โครงการ ยกเลิก 1 โครงการ นั้น

บัดนี้ หน่วยงานได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามการดำเนินงาน (ตามเอกสารดังแนบ) มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 เพื่อโปรด () ทราบ (✓) ทราบและสั่งการ
 เห็นสมควรให้

1. เพื่อโปรดทราบ
2. มอบ งดส. ดำเนินการ
3.

(นางสาวพนีย์ รุ่งเรือง)

รักษาราชการหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

10 พ.ค. 2562

- เพื่อโปรดทราบ
 - มอบ งดส. ดำเนินการต่อไป

10 พ.ค. 62

15 พ.ค. '62



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ไตรมาส ๑ - ๒

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาส ๑ - ๒)**

.....

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานในการป้องกันการทุจริตภายในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการวัดความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการป้องกันการทุจริตขึ้น

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนงาน ไตรมาสที่ ๑ - ๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามการดำเนินงาน สำหรับกรอบแผนการดำเนินงาน ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑** ปลูกฝังวัฒนธรรมให้บุคลากรและนักศึกษาเกิดการไม่ทนต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีความคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓** การส่งเสริมสนับสนุนของผู้บริหารมีคุณธรรมและมีความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔** ส่งเสริมให้มีกระบวนการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายและการทุจริตของบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

โครงการ/กิจกรรม	ระยะดำเนินการ	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย /งบประมาณ	ผลการดำเนินการ	
			ผลลัพธ์	ผลสำเร็จ
๑. โครงการเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ เรื่อง “การสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข”	ไตรมาส ๑ – ๒ (วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) (คณะครุศาสตร์) สาขาวิชาคณิตศาสตร์	<u>ตัวชี้วัด</u> ๑. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. ความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ <u>เป้าหมาย</u> ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๐ คน งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท	ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา และสามารถสื่อสาร ทำงาน ร่วมกันกับผู้อื่นได้	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ๔.๔๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๐
๒. โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันการทุจริตและการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดย การมีส่วนร่วม	ไตรมาส ๑ – ๒ (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) ชนิกันต์ คุ่มนง	<u>ตัวชี้วัด</u> ๑. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. ความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ <u>เป้าหมาย</u> ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๗๕ คน งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างการสรุปผลโครงการ	อยู่ระหว่างการสรุปผลโครงการ

โครงการ/กิจกรรม	ระยะดำเนินการ	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย / งบประมาณ	ผลการดำเนินการ	
			ผลลัพธ์	ผลสำเร็จ
๓. หลักสูตรรายวิชา “การต่อต้านการทุจริต”	ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น (อ. ภูวเดช วงศ์เอี่ยม)	<u>ตัวชี้วัด</u> ๑. จำนวนนักศึกษาที่เข้าเรียน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ๒. ความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ <u>เป้าหมาย</u> ๑. นักศึกษา งบประมาณ - บาท	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลாதงสังคมเพื่อต่อต้านการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม	ระยะดำเนินการ	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย /งบประมาณ	ผลการดำเนินการ	
			ผลลัพธ์	ผลสำเร็จ
๑. โครงการไทยสำญจร	ไตรมาส ๑ (จัดวันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) คณะครุศาสตร์ (ผศ.दनยา วงศ์ธนะชัย)	<u>ตัวชี้วัด</u> ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ คน ๒. ความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ <u>เป้าหมาย</u> ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๐๐ คน งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท	ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ ได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ และทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจรรย์ญาณ ทักษะในการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี มีความสามัคคีกัน	มีผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ มีความพึงพอใจร้อยละ ๘๕.๔๒
๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา	ไตรมาส ๑ (จัดวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) คณะครุศาสตร์ (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา)	<u>ตัวชี้วัด</u> ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. ความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ <u>เป้าหมาย</u> ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๐๐ คน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท	ผู้เข้าร่วมโครงการ มีจิตสำนึกที่ดีต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และจิตอาสา ส่งเสริมให้ทราบแนวทางในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม ตามแนวจรรยาบรรณวิชาชีพครู ฯลฯ	มีผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒

โครงการ/กิจกรรม	ระยะดำเนินการ	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย /งบประมาณ	ผลการดำเนินการ	
			ผลลัพธ์	ผลสำเร็จ
๓. จิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	ไตรมาส ๒ (จัดวันที่ ๑๑-๑๓ มกราคม ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์ฯ (อ.พิมล เกษมเสาวภาคย์)	<u>ตัวชี้วัด</u> ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. ความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ <u>เป้าหมาย</u> ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๐ คน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท	ได้มีการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตในอนาคตที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ถือเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์มุ่งหวังให้บัณฑิตปฏิบัติงานได้จริง มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น มีความเสียสละ มีใจอาสา มีจิตสาธารณะมีวินัย ต่อตนเองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐
๔. โครงการส่งเสริมพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพและแนะแนวทางประกอบอาชีพ	ไตรมาส ๑ - ๔ (เปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินงาน ระหว่างไตรมาส ๓ -๔)	<u>ตัวชี้วัด</u> ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. ความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ <u>เป้าหมาย</u> ๑. นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงโครงการไปดำเนินการระหว่างไตรมาส ๓- ๔	อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงโครงการไปดำเนินการระหว่างไตรมาส ๓- ๔

โครงการ/กิจกรรม	ระยะดำเนินการ	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย /งบประมาณ	ผลการดำเนินการ	
			ผลลัพธ์	ผลสำเร็จ
๕. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และการสร้างจิตสำนึกของนักศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์ชั้นปีที่ ๑ - ๔	ไตรมาส ๑ - ๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ผศ. พรชัย ปานพุง)	<u>ตัวชี้วัด</u> ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. ความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ <u>เป้าหมาย</u> ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๑๗ คน งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้สามารถพัฒนาศักยภาพตนเองในอนาคตทางการศึกษา และชีวิตการทำงานเพิ่มศักยภาพทักษะด้านชีวิต การปรับตัวทักษะทางสังคม มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีต่อสังคม	มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๒
๖. โครงการจิตอาสา	ไตรมาส ๒ (กองพัฒนานักศึกษา) (จัดวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	<u>ตัวชี้วัด</u> ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. ความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ <u>เป้าหมาย</u> ๒. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท	ผู้เข้าร่วมโครงการ รู้จักการวางแผน การแก้ปัญหาในการทำงาน ตระหนักถึงการมีจิตอาสา รู้จักอุทิศตน ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารมีคุณธรรมและมีความโปร่งใสในการบริหารงานองค์การ

โครงการ/กิจกรรม	ระยะดำเนินการ	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย / งบประมาณ	ผลการดำเนินการ	
			ผลลัพธ์	ผลสำเร็จ
๑. โครงการจัดทำแผน บริหารความเสี่ยงและ จัดการความเสี่ยง	ไตรมาส ๑ - ๔ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (ผศ.ดร.จักรกฤษ ศรีล่อ) (อยู่ระหว่างการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง)	<u>ตัวชี้วัด</u> ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. ระดับความเสี่ยงที่ลดลง ๑ ระดับ <u>เป้าหมาย</u> ๑. จำนวนบุคลากรและผู้บริหาร ของคณะ งบประมาณ ๔,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ - ขั้นตอนไตรมาส ๒ อยู่ระหว่างการติดตาม แผนบริหารความ เสี่ยงรอบ ๙ เดือน	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
๒. โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยง ของสำนักงานอธิการบดี	ไตรมาส ๑ -๒ สำนักงานอธิการบดี (นส.นุสรุา พุ่มยิ้ม) (อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินงาน ระหว่างไตรมาส ๓ -๔)	<u>ตัวชี้วัด</u> ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. ระดับความเสี่ยงที่ลดลง ๑ ระดับ <u>เป้าหมาย</u> ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๐ คน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลง โครงการไปดำเนินการ ระหว่างไตรมาส ๓- ๔	อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลง โครงการไปดำเนินการ ระหว่างไตรมาส ๓- ๔

โครงการ/กิจกรรม	ระยะดำเนินการ	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย / งบประมาณ	ผลการดำเนินการ	
			ผลลัพธ์	ผลสำเร็จ
๓. โครงการสัญจร กำกับ ติดตาม การบริหาร งบประมาณ	ไตรมาส ๒ (กองนโยบายและแผนงาน) นางวรรณวลี ไตรธรรม (เปลี่ยนแปลงโครงการ เป็นโครงการทบทวน ปรับปรุง เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จและโครงการ/กิจกรรม หลักระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)	<u>ตัวชี้วัด</u> ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. ความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วม โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ <u>เป้าหมาย</u> ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ คน งบประมาณ ๔,๐๐๐ บาท	เปลี่ยนแปลงโครงการ เป็น โครงการทบทวน ปรับปรุง เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ และโครงการ/กิจกรรมหลัก ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม	เปลี่ยนแปลงโครงการ เป็น โครงการทบทวน ปรับปรุง เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ และโครงการ/กิจกรรมหลัก ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม
๔. โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ การเงินและพัสดุ	ไตรมาส ๒ (จัดวันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) โครงการจัดตั้งกองคลัง (นส.สุวพัชร ศรีอุดม)	<u>ตัวชี้วัด</u> ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ <u>เป้าหมาย</u> ๑. บุคลากรและผู้บริหาร งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ที่ ชัดเจน และรับทราบข้อปฏิบัติใน การทำงานให้ดีและถูกต้อง รวมถึงการรับรู้ถึงปัญหาและ อุปสรรคในการปฏิบัติงานและ แนวทางในการแก้ไขปัญหาทำให้ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการลดปัจจัยเสี่ยง ต่าง ที่ก่อให้เกิดการทุจริตหรือ การละเลยของผู้ปฏิบัติงาน	มีผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง พอใจคิดเป็นร้อยละ ๘๐

โครงการ/กิจกรรม	ระยะดำเนินการ	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย / งบประมาณ	ผลการดำเนินการ	
			ผลลัพธ์	ผลสำเร็จ
๕. โครงการชี้แจงแนว ปฏิบัติการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานด้านการเงิน และพัสดุ	ไตรมาส ๑ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑) โครงการจัดตั้งกองคลัง (นส.สุวพัชร สันติสุวรรณ)	<u>ตัวชี้วัด</u> ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. ความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วม โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ <u>เป้าหมาย</u> ๑. บุคลากรและผู้บริหาร งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท	จัดอบรมให้ความรู้กับ บุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๑๐ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของกฎ ระเบียบ การเบิกจ่าย ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานเพื่อ ลดความผิดพลาดและอาจ ก่อให้เกิดการทุจริตได้	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง พอใจ ร้อยละ ๑๐๐
๖. โครงการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์จรรยาบรรณ ที่พึงมีใน สถาบันอุดมศึกษา)	ไตรมาส ๒ สำนักงานอธิการบดี (ดร.ชุตินันท์ ศรีสวัสดิ์)	<u>ตัวชี้วัด</u> ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ <u>เป้าหมาย</u> ๑. บุคลากรและผู้บริหาร งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท	โครงการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงไปดำเนินการ ในช่วงระหว่างไตรมาส ๓-๔	โครงการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงไปดำเนินการ ในช่วงระหว่างไตรมาส ๓-๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมให้มีกระบวนการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายและการทุจริตของบุคลากร

โครงการ/กิจกรรม	ระยะดำเนินการ	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย / งบประมาณ	ผลการดำเนินการ	
			ผลลัพธ์	ผลสำเร็จ
๑. รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	ไตรมาส ๑ - ๔	ความสำเร็จของงานที่ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ <u>เป้าหมาย</u> ๑. แผนการตรวจสอบ ไตรมาส ๑-๒ จำนวน ๑ เรื่อง งบประมาณ -	รายงานผลการตรวจสอบที่สำเร็จสามารถนำข้อเสนอแนะไปปรับในการปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้องได้	รายงานผลการตรวจสอบที่สำเร็จ ร้อยละ ๖๐

จากการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๖ โครงการสรุปได้ ดังนี้

๑. โครงการที่ดำเนินการสำเร็จแล้วตามระยะเวลา จำนวน ๘ โครงการ
๒. โครงการที่อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ โครงการ
๓. โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ไตรมาส ๑ - ๔ จำนวน ๓ โครงการ
๔. โครงการที่เปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการจากไตรมาส ๑-๒ เป็น ไตรมาส ๓-๔ จำนวน ๓ โครงการ
๕. ยกเลิก ๑ โครงการ

